



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ИжГТУ  
имени М.Т. Калашникова

*В.П. Грахов*

« 15 » сентября 2017 г.

### ПЛАН

работы университета по подготовке к государственной аккредитации образовательных программ в 2019 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
1	Определение ответственных за: – образовательные программы СПО – направления подготовки специалистов, бакалавров и программы по профилям подготовки бакалавров – направления подготовки магистров и магистерские программы – направления подготовки кадров высшей квалификации и программы по направлениям	Сентябрь 2017	Проректор по учебной работе	Приказ	
2	Мониторинг исполнения приказов по разработке ЛНА	Сентябрь 2017	Начальник УМАК	Приказ	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
3	Работа по созданию нормативно-правовых документов, представляемых при аккредитационной экспертизе	В соответствии с приказом	В соответствии с приказом	Нормативно-правовые документы	
4	Мониторинг реализуемых образовательных программ:				
4.1	Головной вуз в соответствии с графиком	Сентябрь-октябрь 2017	Начальник УМАК	Акт	
4.2	Филиалы в соответствии с графиком	Ноябрь 2017	Начальник УМАК	Акт	
5	Составление плана по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга реализуемых образовательных программ	Декабрь 2017	Начальник УМАК	План-график	
6	Работа по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга реализуемых образовательных программ	Февраль-май 2018	Ответственные в соответствии с приказом	Реализуемые образовательные программы по всем уровням и формам	
7	Мониторинг электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета и квалификации работников, обеспечивающих ее функционирование	Ноябрь 2017	Начальник УМАК	Акт	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
8	Работа по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга ЭИОС	Декабрь 2017	Проректор по учебной работе	ЭИОС, Документы повышения квалификации	
9	Мониторинг выполнения лицензионных требований	Январь 2018	Начальник УМАК	Акт	
10	Проведение работ по выполнению лицензионных требований	Февраль-август 2018	Проректор по материально-техническому развитию	Документы	
11	Переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи с прекращением образовательной деятельности по отдельным образовательным программам	Сентябрь-октябрь 2017	Начальник УМАК	Свидетельство	
12	Мониторинг специального раздела официального сайта университета на соответствие ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	Декабрь 2017	Начальник УМАК	Акт	
13	Работа по устранению замечаний, выявленных в результате мониторинга специального раздела официального сайта университета	Январь 2018	Начальник УИ	Отчет	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
14	Самонализ соответствия научно-педагогических работников (НПР) университета, в том числе филиалов, профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»	Декабрь 2017	Начальник УК	Отчет по форме	
15	Работа с НПР на соответствие их профстандарту	Январь-июль 2018	Проректор по учебной работе	Документы о повышении квалификации	
16	Самонализ направлений и результатов научной (научно-исследовательской) деятельности университета, в том числе филиалов	Январь 2018	Проректор по научной работе	Отчетная форма	
17	Анализ направлений и результатов научной (научно-исследовательской) деятельности университета на соответствие реализуемым образовательным программам	Февраль 2018	Начальник УМАК	Отчет	
18	Самонаследование деятельности университета	Март-апрель 2018	Начальник УМАК	Отчет	
19	Анализ показателей самообследования университета и филиалов	Май 2018	Ректор Начальник УМАК	Протокол заседания ректората	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
20	Мониторинг готовности университета к аккредитации реализуемых образовательных программ по отдельному плану	Сентябрь-декабрь, 2018	Начальник УМАК	Акт	
21	Работа по результатам мониторинга	Февраль-март 2019	Ответственные в соответствии с приказом	Образовательные программы и нормативно-правовые документы	
22	Оформление заявления и пакета документов к нему на аккредитацию образовательных программ	Апрель-июнь 2019	Начальник УМАК	Заявление Пакет документов	
23	Представление заявления и пакета документов в Рособрандзор	Июль-август 2019	Начальник УМАК	Заявление с пакетом документов	
24	Составление графика подготовки документов, представляемых при аккредитационной экспертизе	Май 2019	Начальник УМАК	График	
25	Подготовка документов, представляемых при аккредитационной экспертизе	В соответствии с графиком	Ответственные в соответствии с приказом Управление кадров УНИР Главный бухгалтер	Пакет документов	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Примечание
26	Работа с экспертной комиссией по аккредитации образовательных программ	В соответствии с распоряжением Рособнадзора	Ответственные в соответствии с приказом		

Начальник УМАК



В.А. Цапок