



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова

В.П. Грахов

«15» сентября 2017 г.

ПЛАН

работы университета по подготовке к государственной аккредитации образовательных программ в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|-------|---|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 1 | Определение ответственных за: – образовательные программы СПО – направления подготовки специалистов, бакалавров и программы по профилям подготовки бакалавров – направления подготовки магистров и магистерские программы – направления подготовки кадров высшей квалификации и программы по направлениям | Сентябрь 2017 | Проректор по учебной работе | Приказ | |
| 2 | Мониторинг исполнения приказов по разработке ЛНА | Сентябрь 2017 | Начальник УМАК | Приказ | |

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|-------|--|---------------------------|---|--|------------|
| 3 | Работа по созданию нормативно-правовых документов, представляемых при аккредитационной экспертизе | В соответствии с приказом | В соответствии с приказом | Нормативно-правовые документы | |
| 4 | Мониторинг реализуемых образовательных программ: | | | | |
| 4.1 | Головной вуз в соответствии с графиком | Сентябрь-октябрь 2017 | Начальник УМАК | Акт | |
| 4.2 | Филиалы в соответствии с графиком | Ноябрь 2017 | Начальник УМАК | Акт | |
| 5 | Составление плана по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга реализуемых образовательных программ | Декабрь 2017 | Начальник УМАК | План-график | |
| 6 | Работа по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга реализуемых образовательных программ | Февраль-май 2018 | Ответственные в соответствии с приказом | Реализуемые образовательные программы по всем уровням и формам | |
| 7 | Мониторинг электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета и квалификации работников, обеспечивающих ее функционирование | Ноябрь 2017 | Начальник УМАК | Акт | |

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|-------|---|-----------------------|--|--|------------|
| 8 | Работа по устранению недостатков, выявленных в результате мониторинга ЭИОС | Декабрь 2017 | Проректор по учебной работе | ЭИОС, Документы повышения квалификации | |
| 9 | Мониторинг выполнения лицензионных требований | Январь 2018 | Начальник УМАК | Акт | |
| 10 | Проведение работ по выполнению лицензионных требований | Февраль-август 2018 | Проректор по материально-техническому развитию | Документы | |
| 11 | Переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи с прекращением образовательной деятельности по отдельным образовательным программам | Сентябрь-октябрь 2017 | Начальник УМАК | Свидетельство | |
| 12 | Мониторинг специального раздела официального сайта университета на соответствие ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Декабрь 2017 | Начальник УМАК | Акт | |
| 13 | Работа по устранению замечаний, выявленных в результате мониторинга специального раздела официального сайта университета | Январь 2018 | Начальник УИ | Отчет | |

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|-------|---|------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| 14 | Самонализ соответствия научно-педагогических работников (НПР) университета, в том числе филиалов, профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | Декабрь 2017 | Начальник УК | Отчет по форме | |
| 15 | Работа с НПР на соответствие их профстандарту | Январь-июль 2018 | Проректор по учебной работе | Документы о повышении квалификации | |
| 16 | Самонализ направлений и результатов научной (научно-исследовательской) деятельности университета, в том числе филиалов | Январь 2018 | Проректор по научной работе | Отчетная форма | |
| 17 | Анализ направлений и результатов научной (научно-исследовательской) деятельности университета на соответствие реализуемым образовательным программам | Февраль 2018 | Начальник УМАК | Отчет | |
| 18 | Самонаследование деятельности университета | Март-апрель 2018 | Начальник УМАК | Отчет | |
| 19 | Анализ показателей самообследования университета и филиалов | Май 2018 | Ректор Начальник УМАК | Протокол заседания ректората | |

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|----------|--|---------------------------|--|---|------------|
| 20 | Мониторинг готовности университета к аккредитации реализуемых образовательных программ по отдельному плану | Сентябрь-декабрь, 2018 | Начальник УМАК | Акт | |
| 21 | Работа по результатам мониторинга | Февраль-март 2019 | Ответственные в соответствии с приказом | Образовательные программы и нормативно-правовые документы | |
| 22 | Оформление заявления и пакета документов к нему на аккредитацию образовательных программ | Апрель-июнь 2019 | Начальник УМАК | Заявление Пакет документов | |
| 23 | Представление заявления и пакета документов в Рособрандзор | Июль-август 2019 | Начальник УМАК | Заявление с пакетом документов | |
| 24 | Составление графика подготовки документов, представляемых при аккредитационной экспертизе | Май 2019 | Начальник УМАК | График | |
| 25 | Подготовка документов, представляемых при аккредитационной экспертизе | В соответствии с графиком | Ответственные в соответствии с приказом Управление кадров УНИР Главный бухгалтер | Пакет документов | |

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Примечание |
|-------|--|---|---|-----------|------------|
| 26 | Работа с экспертной комиссией по аккредитации образовательных программ | В соответствии с распоряжением Рособнадзора | Ответственные в соответствии с приказом | | |

Начальник УМАК



В.А. Цапок